

ESTRUTURA - Discriminação de gastos

A fase da estrutura da nova sede da Creche Irmão Otho teve custo total de **R\$358.698,19**:

Mão de obra	R\$ 159.670,00
Concreto	R\$ 38.747,15
Aço	R\$ 34.578,28
Administração da obra	R\$ 30.000,00
Depósito de construção	R\$ 27.163,14
Site da campanha	R\$ 15.705,00
Madeira	R\$ 12.741,71
Aluguel de equipamento	R\$ 11.805,00
Caçamba	R\$ 9.380,00
ISS/Alvará	R\$ 5.328,94
Copasa	R\$ 4.179,85
Areia	R\$ 3.218,40
Ferragens	R\$ 1.458,10
Juros de empréstimo	R\$ 1.204,00
Drenagem do terreno	R\$ 1.100,00
Despesas bancárias	R\$ 821,50
Impermeabilizante	R\$ 651,90
ART/Placa	R\$ 383,04
Material elétrico	R\$ 380,00
IPTU	R\$ 127,18
Gráfica	R\$ 55,00